



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 89/ 22.02.2018 г. на Кмета на Община Кнежа, за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, които участват в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: **ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ** във връзка с обява за събиране на оферти 0400-33/ 09.02.2018 г., публикувана в Профила на купувача и информация за обява с ID 9072887 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 59/ 09.02.2018 г. на Кмета на Община.

На 06.03.2018 г. от 09.00 часа в сградата на община Кнежа, стая № 306 се проведе заседание на комисия в състав:

Комисия в състав:

Председател: Цветелина Веселинова Калчева- директор на дирекция „Специализирана администрация“

Членове:

1. Стилиан Пламенов Фазлийски-главен специалист "Строителен техник"
2. Станислава Михайлова Нехризова- юриконсулт

Председателят на комисията актуализира прогнознния график за работата на комисията, както следва:

- Проверка на техническите предложения на участниците за съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация- до 30.04.2018 г.;
- Оценка на предложенията на участниците, съгласно приетия критерий за възлагане- до 15.05.2018 г.
- Оформяне на окончателен протокол от работата на комисията и предаването му на Възложителя- до 30.05.2018 г.

Комисията продължи своята работа като пристъпи към проверка на съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, включително на допълнително представените документи и проверка на техническите предложения на участниците за съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

1

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



Протокол № 1 от работата на комисията е съставен на 22.02.2018 г., публикуван е на Профила на купувача и е изпратен до всички участници на 22.02.2018 г. на посочените от тях електронни пощи по реда на Закона за електронния докумен и електронните удостоверителни услуги. По смисъла на чл. 8 от цитирания нормативен акт, комисията е приела, че протоколът е получен от всички участници на 22.02.2018 г. с изпращането му.

В Протокол № 1 на основание чл.54, ал.9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисията е дала възможност на участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от тях да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от Участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на Възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или Участника.

Комисията установи, че в законоустановения срок, който за всички участници е изтекъл на 01.03.2018 г. в 17:00 часа, в деловодството на община Кнежа са постъпили документи от Участник:

1. **„Богоев Консулт“ ЕООД**, гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 29- вх. № 5300-36-3/ 26.02.2018 г.-09:43 часа.

Комисията извърши проверка на допълнително представените от Участника документи.

Участник „Богоев Консулт“ ЕООД, гр. София

Комисията констатира, че Участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец № 1 от документацията за участие, в който е декларирана изискуемата информация.

След извършената проверка на допълнително представените документи, комисията установи, че Участникът **Участник „Богоев Консулт“ ЕООД, гр. София** е отстранил всички установени от комисията несъответствия и непълноти в офертата си и, че отговаря на изискванията на (ЗОП) и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор. Въз основа на тези констатации по съдържанието на офертата на **Участник „Богоев Консулт“ ЕООД, гр. София**, отнасящо се до съответствието на Участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията единодушно взе следното

Решение № 1: допуска Участника **Участник „Богоев Консулт“ ЕООД, гр. София** до оценка на техническото и ценовото предложение.

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система“, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



Съгласно Протокол 1, съставен на 22.02.2018 г. на комисията, офертите на останалите участници съдържат всички, изискуеми документи и същите отговарят на поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

В тази връзка комисията единодушно взе следното **Решение № 2: допуска Участник „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София, Участник „Булконс Груп“ ЕООД, гр. София и Участник „Еврострой РН“ ЕООД, гр. Плевен** до оценка на техническото и ценовото предложение.

С това комисията приключи проверката на съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

На заседание проведено на 28.03.2018 г. в 10:00 часа, в пълен състав комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените условия на техническото предложение на:

Участник „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София

Кратко описание на Техническото предложение на Участник „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София

Техническо предложение, съставено съгласно образец № 2.1 от документацията за участие, което съдържа: подход на Участника за извършване на дейностите по строителен надзор; декларативен текст за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в т. 3 от образец № 2.1; декларативен текст за срока на валидност на офертата- в т. 4 от образец № 2.1; декларативен текст, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- в т. 5 от образец № 2.1;

Предложеният от Участника срок съставяне на технически паспорт е 20 /Двадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на документите, които Възложителя следва да предостави на изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на договора, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните.

Представен е подход за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за строителство, съдържащ следните глави:

1. Глава А: Цели на проекта и очаквани резултати. Основни характеристики на обекта.

Направено е описание на разбирането на Участника за целите на проекта и очакваните резултати.

Описани са действията, които ще се предприема при отклонения от проекта и при изготвяне на екзекутивна документация.

Представени са дейностите по етапи, като са дефинирани условно 3 етапа-подготвителен, етап на изпълнение на строежа и заключителен.

Изброена е нормативната уредба, която ще спазва екипа на строителния надзор, като са изброени 17 нормативни документа.

Посочени са срокове за упражняване на строителния надзор, изготвяне на техническия паспорт и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168 от ЗУТ.

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



2. Глава В: Дейности, последователност и етапи на изпълнение

Описана е последователността на изготвяне на актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Участникът е посочил общо 13 броя актове и протоколи, които ще бъдат съставени по време на изпълнение на услугата, като ги е подредил в съответната последователност.

И в тази част са посочени действията, които ще се предприема при отклонения от проекта и при изготвяне на екзекутивна документация.

Представени са дейностите по етапи, както следва:

- Подготвителен етап, включващ действия по мобилизация на екипа и подготовка за изпълнение на дейностите.

- Етап на изпълнение на строежа, включващ дейности по упражняване на строителен надзор, проверка на изпълнените СМР и подписване на протоколи за приемането им, съставяне на актове и протоколи в съответствие с Наредба № 3, контрол по опазване на околната среда, контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, контролиране качеството на извършените СМР, контролиране спазването на графици за изпълнение на СМР, съставяне и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

На този етап са описани и съпътстващи дейности на Консултанта при предоставяне на услугата.

- Заключителен етап, включващ изпълнение на дейности по изготвяне на технически паспорт на строежа, изготвяне на окончателен доклад по чл. 168 от ЗУТ, подписване на Протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа.

Направено е описание на дейностите по мониторинг на изпълнение на видовете СМР, включващо основни цели и принципи за постигане на прозрачност, отчетност, отговорност за управлението и ефективност от дейността на Консултанта.

Изброени са докладите, които ще се съставят по време на изпълнение на дейностите, свързани със строителен надзор, в т.ч. месечни доклади за отчитане на извършената работа, извънредни доклади за изпълнение на договора, окончателен доклад по ЗУТ.

3. Глава Г: Човешки ресурси. Отговорности на екипа.

Участникът предвижда екип включващ ключови експерти /ръководител на екипа- „Пътен инженер“ и експерт „Геодезия“/ и неключови експерти /инженер по материалите и координатор по безопасност и здраве/.

Представена е организационна схема на основните участници в строителния процес с техните взаимовръзки.

Направено е разпределение на отговорностите и дейностите. Посочено е разпределението на задачите та Ключовите експерти като за всеки от тях са разписани задълженията и отговорностите.

Дефинирани са необходимите ресурси за всяка дейност, като в табличен вид са представени дейностите включени във всеки дефиниран от Участника етап, съответните ресурси /ключови и неключови експерти/, разпределението на задачите между тях и сроковете за изпълнение.

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система“, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



4. Глава Д: Контрол на качеството.

Участникът е описал как ще се осъществява управление на качеството на различни нива:

- ниво дружество- прилагане на принципите за управление на качеството, залегнали в стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

- ниво строеж- преглед на лабораторията на Строителя, стъпки при съгласуване и контрол на строителните материали /„входящ контрол“, проверка на придружаващите документи, проверка на текущите изпитвания/, предложени са методи на работа при установяване на несъответствия.

5. Глава Е: Опазване на околната среда.

Декларирано е, че ще се следи за спазване и прилагане на всички закони и подзаконови нормативни актове, свързани с опазване на околната среда.

Предложени са мероприятия за опазване на околната среда, включващи дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда преди започване на СМР, в етапа на изпълнение на СМР, дейности по възстановяване на околната среда след приключване на СМР.

Предложени са дейности по управление на отпадъците.

Посочени са други дейности, свързани с изпълнението, извън изисканите от Възложителя, в т.ч. координация на цялостния строителен процес до въвеждане на обекта в експлоатация, включващ етапи на планиране, организация, изпълнение и оценка на резултатите.

Участникът предвижда по време на изпълнение на строителството негов експерт да изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве, съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Поема ангажимент по време на Гаранционния срок да следи за състоянието на съоръженията и пътя и да изисква от Строителя извършването на всички необходими ремонтни работи, като информира Възложителя за предприетите действия.

Направен е анализ на оценка на риска с посочени предпоставки за ефективно и качествено изпълнение, аспекти и/или събития за успешно изпълнение на проекта и методи за навременно и качествено изпълнение.

Дефинирани са 10 риска с обхват на проявление, мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерки за преодоляване на последиците от събъждането на съответния риск.

Участникът е изпълнил изискванията относно задължителното минимално съдържание на техническото предложение.

След преглед на представеното „Техническо предложение“ и приложенията към него, комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване Участника „Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София.

На заседание проведено на 10.04.2018 г. в 10:00 часа, в пълен състав комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените условия на техническото предложение на:

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система“, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



Участник „Богоев Консулт“ ЕООД, гр. София

Кратко описание на Техническото предложение на Участник „Богоев Консулт“ ЕООД, гр. София

Техническо предложение, съставено съгласно образец № 2.1 от документацията за участие, което съдържа: подход на Участника за извършване на дейностите по строителен надзор; декларативен текст за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в т. 3 от образец № 2.1; декларативен текст за срока на валидност на офертата- в т. 4 от образец № 2.1; декларативен текст, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- в т. 5 от образец № 2.1.

Предложеният от Участника срок съставяне на технически паспорт е 30 /Тридесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на документите, които Възложителя следва да предостави на изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на договора, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните.

Представен е подход за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за строителство, съдържащ:

- Разбирането на Участника за целта на изпълнение на проекта и организирането на работния процес;

- Изброяване на нормативни актове, на база, на които ще се изпълняват дейностите по строителен надзор, като са посочени 48 Закони и Наредби;

- За какво ще следят експертите на Участника при изпълнение на дейностите по настоящата поръчка, като законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актове, изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти, качеството на вложените материали и др.

- Описани са 26 основни задължения при изпълнение на поръчката;

- Изброени са дейностите по извършване на контрол на качеството на СМР и на строителните продукти- осъществяване надзор по време на строителството по всички специалности; контролиране завършването на СМР по вид, качество стандарт; контролиране извършените работи при съставяне на протоколи и актове; контролиране и приемане извършените работи и приемане на строителните продукти;

- Описани са основните принципи, които ще спазва Участника, като лоялност, отговорност, гъвкавост и организираност;

- Предвидено е управлението на човешките ресурси да се осигури чрез балансирано разпределение на работата на всеки експерт- техническо лице и са посочени с какви поддейности ще се осъществи.

- Описани са функциите, които ще изпълняват специалистите от екипа, включващ Ръководител екип/Управител, Експерт по част Пътна, Експерт по част Геодезия, Експерт Контрол на качеството, Експерт по част Електро, Експерт по част ВиК, експерт- Координатор по ЗБУТ, експерт по част Пожарна безопасност, Експерт по част ПУСО.

Комисията констатира, че Участникът е предвидил участие на Експерт по част Електро, което не кореспондира с предмета на проекта, включващ следните основни строително - монтажни работи, посочени в Техническата спецификация:

- Премахване на съществуваща настилка

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



- Изграждане на нова конструкция на пътна настилка
- Полагане на бордюри на местата, където целостта им е нарушена
- Понижаване на бордюрите в зоните на кръстовищата, съгласно изискванията за изграждане на общодостъпна среда.
- Повдигане на всички улични и дъждоприемни шахти (оттоци) в настилката, съгласно новото нивелетно решение.
- Изграждане на нови улични и дъждоприемни шахти (оттоци)където е необходимо, съгласно новото нивелетно решение от част „Пътна“ и „Геодезия“.

- При изпълнение на договора се предвижда да се спазват процедурите за контрол на качеството, дефинирани в системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 за система за управление на околната среда.

- Описана е организацията за изпълнение на поръчката, която включва организация за ефективна надзорна дейност и комуникация в екипа, подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, контролни проверки на доставените строителни продукти, контрол на качеството на извършените СМР, контрол на изпълнението на даповедите на проектанта, спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, съставяне на ежемесечни отчети на видовете и количествата СМР.

- Посочени са действията на екипа от експерти върху технологичната последователност на строителните процеси, като са дефинирани общо 14 дейности.

- Представен е график за изпълнение на дейностите, включващ дейностите за изпълнение, отговорните експерти и продължителността в дни.

При прегледа на съдържанието на Техническото предложение и съпоставянето му с изискванията на Възложителя относно нейното задължително минимално съдържание, посочени в Техническата спецификация на поръчката, комисията установи, че са налице следните пропуски:

- не е направено описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за строежа - предмет на поръчката съобразно технологичната последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Няма описание на видовете актове и протоколи, които следва да бъдат съставяни при изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор в тяхната последователност. Посочено е единствено, че ще се съставят ежемесечни отчети на видовете и количествата СМР.

- не са представени методи за работа при установяване на несъответствия на строителните продукти с решенията в инвестиционния проект и изискванията на нормативната уредба и методи за контрол на подмяната и корекцията на несъответстващи продукти. В Техническото предложение на стр. 35, Участникът е посочил, че всеки от правоспособните специалисти по съответната част ще извършват контролни проверки на доставените на строежа строителни продукти със посочване на съответните проверки, но не са предвидени дейности и методи, ако се установи, че даден продукт или материал не отговаря на съответните изисквания.

- липсва описание на процедура за отчитане на напредъка по договора за строителство, включваща действията за извършването на проверка и установяване на действителния напредък

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



(видовете и количествата на действително извършените работи) спрямо заявеното в документите за плащане, представени от изпълнителя по договора за строителство.

Тези три констатации означават, че Техническото предложение не отговаря на минималните изисквания поставени от възложителя в техническата спецификация относно неговото съдържание в частта „Подход за извършване на дейностите по строителен надзор“.

Предвид гореизложеното и обявените в публикуваната заедно с обявата Техническата спецификация изисквания към съдържанието на техническото предложение и указания към работата на комисията, гласящи, че:

„Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в случай че в техническото предложение липсва част „Подход на участника за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за строителство или някой от елементите от задължителното съдържание на тази част посочени в букви от „а“ до „д“ включително по – горе. или има несъответствия/ противоречия между отделните елементи от задължителното съдържание на тази част от техническото предложение.“

комисията единодушно взе следното

Решение № 3: Предлага за отстраняване от участие във възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет **ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА“, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ** във връзка с обява за събиране на оферти 0400-33/ 09.02.2018 г., публикувана в Профила на купувача и информация за обява с ID 9072887 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 59/ 09.02.2018 г. на Кмета на Община Кнежа, Участник „Богоев Консулт“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175387957, със седалище и адрес на управление гр. София 1324, ж.к. „Люлин“, бл. 883, ет. 2, вх. Д, ап. 113, представлявано от Мартин Димитров Богоев, със следните мотиви:

правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП;

фактически основания:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в частта на Техническата спецификация и посочените в нея изисквания към съдържанието на техническото предложение. В Раздел V от Техническата спецификация е посочено, че частта от техническото предложение със заглавие „Подход на участника за извършване на дейностите по строителен надзор“ трябва да съдържа следното: „... б) *описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за строежа, съобразно технологичната последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Трябва да са описани приложими методи за контрол по видове СМР и последователност на изпълнението му за постигане на по-високо качество на строителството, ефективно използване на ресурсите и спазване на сроковете за изпълнение на строителните дейности, и тези методи съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации и документацията за обществената поръчка.*

в) *описание на действията по съгласуване и контрол на вложените строителни продукти при изпълнение на строителството по отношение на: произход, доставки,*

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система“, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



документи, съответствие с решенията в инвестиционния проект, съответствие с изискванията на нормативната уредба, начин на складиране, начин на влагане, изпитания, и тези действия гарантират правилното влагане на качествени строителни продукти. Трябва да са описани приложими методи за работа при установяване на несъответствия на строителните продукти с решенията в инвестиционния проект и изискванията на нормативната уредба, и методи за контрол по подмяната и корекцията на несъответстващи продукти.

г) описание на процедура за отчитане на напредъка по договора за строителство, която включва действията за извършването на проверка и установяване на действителния напредък (видовете и количествата на действително извършените работи) спрямо заявеното в документите за плащане, представени от изпълнителя по договора за строителство. Описаната процедура трябва да е приложима за строежа – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.“

В техническото предложение на Участника **„Богоев Консулт“ ЕООД, гр. София:**

- не е направено описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за строежа - предмет на поръчката съобразно технологичната последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Няма описание на видовете актове и протоколи, които следва да бъдат съставяни при изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор в тяхната последователност. Посочено е единствено, че ще се съставят ежемесечни отчети на видовете и количествата СМР.

- не са представени методи за работа при установяване на несъответствия на строителните продукти с решенията в инвестиционния проект и изискванията на нормативната уредба и методи за контрол на подмяната и корекцията на несъответстващи продукти. В Техническото предложение на стр. 35, Участникът е посочил, че всеки от правоспособните специалисти по съответната част ще извършват контролни проверки на доставените на строежа строителни продукти със посочване на съответните проверки, но не са предвидени дейности и методи, ако се установи, че даден продукт или материал не отговаря на съответните изисквания.

- липсва описание на процедура за отчитане на напредъка по договора за строителство, включваща действията за извършването на проверка и установяване на действителния напредък (видовете и количествата на действително извършените работи) спрямо заявеното в документите за плащане, представени от изпълнителя по договора за строителство.

На заседание проведено на 18.04.2018 г. в 10:00 часа, в пълен състав комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените условия на техническото предложение на:

Участник „Булконс Груп“ ЕООД, гр. София

Кратко описание на Техническото предложение на Участник „Булконс Груп“ ЕООД, гр. София

Техническо предложение, съставено съгласно образец № 2.1 от документацията за участие, което съдържа: подход на Участника за извършване на дейностите по строителен надзор; декларативен текст за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в т. 3 от образец № 2.1; декларативен текст за срока на валидност на офертата- в т. 4 от образец № 2.1;

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система“, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



декларативен текст, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- в т. 5 от образец № 2.1.

Предложеният от Участника срок съставяне на технически паспорт е 15 /Петнадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на документите, които Възложителя следва да предостави на изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на договора, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните.

Представен е подход за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за строителство, съдържащ:

1. Кратко представяне на участника;
2. Описание на поръчката с разбирането на участника за целите на проекта, обектите и основните строително-монтажни работи;
3. Описание на предмета на поръчката с включени 3 дейности- упражняване на строителен надзор, контрол на количеството, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, изготвяне на технически паспорт. За изпълнение на тези дейности, участникът предвижда изпълнението на 8 основни задачи. Направено е описание на общата и непосредствената цел на поръчката. Описани са нормативните актове, които ще се спазват при изпълнение на поръчката, като са посочени 67 Закони, Наредби, Инструкции и Правилници.
4. Описан е подходът за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за строителство, включващ основни принципи, на което се основава предложението на Участника.

Представени са методи и начини на организиране на работата и изпълнение на задачите, като се предвижда Ръководителя на екипа да създаде нужната организация на персонала за осъществяване на постоянен контрол на изпълняваните СМР, на строителните продукти, постоянна комуникация и координация между участниците в строителния процес. Представена е схема на връзките между участниците в строителния процес с описателна част към нея.

Описани са основните методи и начини за организиране на работата, които Участникът ще следва при изпълнение на поръчката, като са посочени 22 дейности, свързани с изпълнение на услугата.

За всяка от посочените 3 дейности за изпълнение на поръчката са предвидени задачите, за които ще се следи:

Дейност 1 -Упражняване на строителен надзор, включва описание на дейностите за изпълнение на задачи свързани със: законосъобразното започване на строежа, извършване на СМР съобразно одобрените инвестиционни проекти и спецификации, контрол по спазване условията за безопасност на труда, съгласно ПБЗ, опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР, контрол на качеството на влаганите строителни материалии изделия съответствието им с техническите спецификации, недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството, годност на строежа за въвеждане в експлоатация, контрол на изпълнение на договора за строителство.

Дейност 2- Контрол на количеството, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, включва описание на дейностите за изпълнение на задачи свързани с извършване на количествен контрол по време на строителството и в края на строителството.

Дейност 3- Изготвяне на технически паспорт включва описание на дейностите за

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



изпълнение на задачи свързани с издаване на технически паспорт на строежа и неговото съдържание.

5. Описани за действията на персонала, съотносими към начините и методите на организиране на работата, като Участникът предвижда ангажирането на следните експерти: Ръководител на екипа, строителен инженер по специалност „Геодезия“, Строителен инженер по част „Пътно строителство“, специалист по здравословни и безопасни условия на труд. За всеки от експертите са описани действията, които ще изпълнява.

6. Направено е описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за строежа, съобразно технологичната последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Дефинирани са подготвителните дейности, предхождащи СМР, изразяващи се в организиране на среща преди започване на строителствата, преглед и одобрение на работната програма, преглед на плана за безопасност и здраве, преглед и одобрение на източниците на материали.

Описана е последователността на изискуемите по закон документи, като са посочени конкретно като приложения какви актове и протоколи ще бъдат съставяни и тяхното съдържание.

7. Направено е описание на приложимите методи за контрол по видове СМР и последователност на изпълнението им за постигане на по-високо качество на строителството, ефективно използване на ресурсите и спазване на сроковете за изпълнение на строителните дейности.

Предвидени са методи за контрол при изпълнението и приемането на основните видове СМР: премахване на съществуващи настилки- механизирано; премахване на асфалт, натоварване и извозване, изкопни работи, изграждане на нова конструкция на пътната настилка, приемане на улични дъждоприемни шахни /оттоци/ в настилка /повдигане и/или нови/, тротоярни настилки и бордюри, асфалтови работи.

За всяка от основните дейности са описани същността и обхвата на контрол, ресурсите за изпълнението му, задължения на експертите и очаквано въздействие за постигане на по-високо качество.

8. Описани са действията по съгласуване и контрол на влаганите строителни продукти при изпълнение на строителството по отношение на произход, доставки, документи, съответствие с решенията в инвестиционния проект, съответствие с изискванията на нормативната уредба, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания. Описани са действията за съгласуване и контрол на влаганите строителни продукти. Посочени са общи и специфични изисквания към строителните продукти. Изброени са действията по контрол по отношение на произхода на продуктите, на доставката на продуктите, ритмичност на доставките, документацията за продуктите, върху строителните материали и изделия и съответствието им с решенията на инвестиционния проект и изискванията на нормативната уредба. Посочени са действията за проверка на складирането на материали, начина на влагане и изпитване, както и по съгласуване на материали, оборудване и строителна механизация.

9. Изброени са методи за работа при установяване на несъответствия на строителните продукти с решенията на инвестиционния проект и изискванията на нормативната уредба, методи за контрол по подмяна и корекция на несъответстващи продукти. Анализираи са случаите, при които може да се установи несъответствие на строителните продукти и

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



дейностите, които ще се извършат от Учатника.

10. Описани са процедури за отчитане напредъка по договора за строителство, включващи действия за извършване на проверка и установяване на действителния напредък спрямо заявеното в документите за плащане, предоставени от изпълнителя по договора за строителство. Посочени са основни репери при отчитане напредъка, като линеен работен график на изпълнителя, график на работната ръка и механизация, технически и финансови индикатори.

11. Представена е схема за разпределение на ресурсите за изпълнение на дейностите по строителен надзор с посочени дейности и задачи, отговорен експерт с посочване на професионалната му квалификация, както и допълнителен ресурс /експерти, транспорт, офис оборудване/. Към схемата има описателна част, в която е представена ролята в организацията на съответния експерт, както и задачите и отговорностите на предвидения ресурс.

Участникът е изпълнил изискванията относно задължителното минимално съдържание на техническото предложение.

*След преглед на представеното „Техническо предложение“ и приложенията към него, комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване Участника **„Булконс Груп“ ЕООД, гр. София.***

На заседание проведено на 25.04.2018 г. в 10:00 часа, в пълен състав комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените условия на техническото предложение на:

Участник „Еврострой РН“ ЕООД, гр. Плевен

Кратко описание на Техническото предложение на Участник „Еврострой РН“ ЕООД, гр. Плевен

Техническо предложение, съставено съгласно образец № 2.1 от документацията за участие, което съдържа: подход на Участника за извършване на дейностите по строителен надзор; декларативен текст за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в т. 3 от образец № 2.1; декларативен текст за срока на валидност на офертата- в т. 4 от образец № 2.1; декларативен текст, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- в т. 5 от образец № 2.1.

Предложеният от Участника срок съставяне на технически паспорт е 25 /Двадесет и пет/ календарни дни, считано от датата на получаване на документите, които Възложителя следва да предостави на изпълнителя с оглед изпълнението на тази част от предмета на договора, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните.

Представен е подход за извършване на дейностите по строителен надзор и контрол на изпълнението на договора за строителство, съдържащ:

1. Описание на методите и начините на организиране на работата и изпълнение на задачите, включващо разбирането на Участника за целите на проекта, описание на обектите и основните строително-монтажни работи.

Описани са конкретните задължения на Консултанта и дейностите, за които ще се следи при изпълнението на услугата строителен надзор. Участникът е дефинирал 22 конкретни

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система“, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



задължения при изпълнение на поръчката.

2. Представени са методите и начините за организиране на работата, включващи дейности свързани със запознаване с отговорностите и задълженията на участниците в строителния процес, посещение на строителната площадка и осъществяване на контрол на изпълняваното строителство, контрол по изпълнение на договора за строителство и допустими промени.

Предвижда се Ключовия екип от правоспособни физически лица да включва основно Пътен инженер и Геодезист, каквито са основните проектни части. Предвижда се ангажиране на допълнителни експерти, които да подпомагат дейността на ключовите експерти- Инженер Конструктор, ВиК инженер, правоспособно лице по ПБЗ и ПУСО. За Ключовите и допълнителните експерти са разписани задълженията и задачите, какъв контрол ще извършват.

Участникът предвижда при изпълнение на поръчката да извърши 2 основни групи дейности: основни и съпътстващи.

В Основната група дейности, Участникът предвижда:

- дейности по упражняване на строителен надзор- описани са видовете контрол, които ще се изпълняват, необходимите ресурси за изпълнение на дейностите- експертна и техническа обезпеченост, както и задълженията на отговорните експерти;

- проверка на изпълнените СМР и подписване на протоколи за приемане на СМР със съответните действия, ресурсна обезпеченост –експерти и техника, задължения и отговорности на експертите;

- осигуряване съставянето на актове и протоколи, в съответствие с изискванията на Наредба № 3- описани са вида на актовете и протоколите, които ще се съставят в тяхната последователност, съответно за законосъобразното начало на строителството, за откриване на строителната площадка, по време на изпълнение на строителството и неговото приключване. Посочени са необходимите ресурси за изпълнение на дейностите- експерти и техника, както и задълженията и отговорностите на експертите;

- контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР, като се предвиждат превантивни 8 природозащитни мерки, провеждане на ежедневни инструктажи, почистване, забрана за изхвърляне на вредни вещества, депониране на строителни и битови отпадъци на регламентирани места. Посочени са необходимите ресурси за изпълнение на дейностите- експерти и техника, както и задълженията и отговорностите на експертите;

- контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти с изброяване на дейности и посочване на необходимите ресурси за изпълнение на дейностите- експерти и техника, както и задълженията и отговорностите на експертите;

- контрол на качеството на извършените СМР и предотвратяване нарушаване на технологичната последователност, като са посочени постоянни дейности, които ще се изпълняват, включващи инспектиране, мониторинг и непрекъснати проверки. Представен е подход при реализация на тази дейност, включващ регистрирането на 6 проблемни области. Посочени са необходимите ресурси за изпълнение на дейностите- експерти и техника, както и задълженията и отговорностите на експертите;

- постоянно следене относно спазване графика за изпълнение на СМР, както и следене за отклонения от тях и своевременно докладване, относно всякакви отклонения, възникнали в

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



процеса на изпълнение на работите- описани са контролните дейности и са посочени необходимите ресурси за изпълнение на дейностите- експерти и техника, както и задълженията и отговорностите на експертите;

В Съпътстващата група дейности, Участникът предвижда общо 17 дейности със съответните ресурси за изпълнението им.

3. Направено е описание на последователността на изготвяне на изискуемине по закон документация за строежа, съобразно технологичната последователност. Посочени са видовете контрол на изпълнението- общо 11 контролни дейности в тяхната последователност от предварителното одобрение на строителните продукти до измерване и изпитване и проби на изпълнените работи след приключване на изпълнението.

Описана е пълната последователност на изготвяне на изискуемата документация, включваща:

- подготвителни работи за отпочване на строителството- набавяне на всички необходими документи за стартиране на строителството и съставяне на съответните актове и протоколи, като е описано от всеки един участник в строителството какви документи ще се изискват и срокове да представяне и оформяне на съответните документи;

- последователността по време на изпълнение на строителството, в т.ч. дейности по контролни дейности при изпълнение на основните дейности, включени за изпълнение на строителството и съставяне на изискуеми актове и протоколи при: трасиране на обхвата на проекта; премахване на съществуващата настилка, фрезование и изкопи, дъждоприемни шахти; повдигане нивото на улични и дъждоприемни шахти; ВиК работи; пътни работи / оформяне и уплътняване на земно легло, оформяне на бордюрна линия, полагане на асфалтови пластове; следене за документация за осигуряване на безопасност на строителната площадка, оформяне на прилежащи тротоари, поставяне на хоризонтална и вертикална постоянна маркировка/.

- заключителен етап- оформяне на екзекутивна документация и съответните актове и протоколи;

- въвеждане в експлоатация- съставяне на окончателен доклад и технически паспорт и целия комплект от документи за въвеждане в експлоатация на обекта.

4. Описани са действията по съгласуване и контрол на влаганите строителни продукти при изпълнение на строителството. Участникът е разработил стратегии за контрол на доставките, на доставените материали, на действията при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол на подмяната или корекцията му.

Предложена е и стратегия за контрол на подмяната или корекцията на проекта при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания, като са посочени 7 действия, които предвижда да се предприемат.

5. Направено е описание на процедурата за отчитане на напредъка по договора за строителство, включваща действия за извършването на проверка и установяване на

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



действителния напредък. Предвижда се проверката да се осъществява на 5 етапа с разписани съответните дейности.

6. Представена е таблица за разпределение на ресурсите на Участника за изпълнение на дейностите по строителен надзор, включваща дейностите, посочване на ангажиран експертен ресурс, ангажиран технически ресурс.

Участникът е изпълнил изискванията относно задължителното минимално съдържание на техническото предложение.

След преглед на представеното „Техническо предложение“ и приложенията към него, комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване Участника „Еврострой РН“ ЕООД, гр. Плевен.

На следващо заседание, проведено на 17.05.2018 г., се събра комисията в пълен състав да извърши оценка на предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите до този етап участници.

Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа критерия за възлагане „най- ниска цена“.

Комисията направи проверка за аритметични грешки при оформяне на ценовите предложения на участниците и такива не бяха установени.

Комисията направи проверка за наличие на основанията за прилагане на чл. 72 от ЗОП относно ценовите предложенията в офертите на участниците:

Вх. №	Участник	Предложена цена	Средна стойност на предложенията на останалите участници	20 на сто по-благоприятно е предложение под стойност
ОП-1/ 20.02.2018 г.- 10:58 часа.	„Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София	17 200,00 /Седемнадесет хиляди и двеста/ лева	12 940,00	10 352,00
ОП-3/ 20.02.2018 г.- 11:18 часа.	„Булконс Груп“ ЕООД, гр. София	8 880,00 /Осем хиляди осемстотин и осемдесет/ лева	17 100,00	13 680,00
ОП-4/ 20.02.2018 г.- 15:44 часа.	„Еврострой РН“ ЕООД, гр. Плевен	17 000,00 /Седемнадесет хиляди / лева	13 040,00	10 432,00

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система“, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



След направените изчисления от комисията, същата установи, че един от Участниците, а именно „Булконс Груп“ ЕООД, гр. София е предложил цена за изпълнение на поръчката с 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложените цени на останалите участници.

В тази връзка и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да се изиска на Участник „Булконс Груп“ ЕООД, гр. София в срок от 5 /Пет/ дни от получаване на писмено искане да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото си предложение.

Съставянето на този протокол приключи на 17.05.2018 г. в 15:55 часа.

КОМИСИЯ:

Председател: Ц. Калчева.

Членове:

1. С. Фазлийски...

2. Ст. Нехризова....

Подписите в настоящия документ
са заличени на основание чл.2, ал.2,
т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.
5 от ЗОП.

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система“, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

