



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

КЪМ ДОГОВОР № 351/ 01.11.2019 г.

Днес, 11.06.2021 год., в гр. Кнежа, между:

Община Кнежа, със седалище и адрес на управление област Плевен, гр.Кнежа, 5835, ул.”Марин Боев” №69, БУЛСТАТ 000193243, представлявана от Илийчо Пламенов Лачовски- кмет на община Кнежа, и Петя Веселинова Петрова- Трънска- главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, гр. София, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129 с ЕИК 131458468, представлявано от Иван Моллов- Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, като взеха предвид възникналите в хода на изпълнението на договора и описани по-долу обстоятелства:

При извършване на строително- монтажните работи за обект: **„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“** възникнаха обстоятелства, които налагат промени свързани с одобрените количества в КСС.

Промените са констатирани в следствие на направената съвместна проверка от Възложител, Строител, Строителен надзор и Проектант на количествата по проекта, офертната сметка, геодезична проверка на терена, необходимите за обекта, видове и обеми СМР. За промяна в количествата възникнали по време на строителството са съставени и одобрени протоколи и актове по Наредбата за съществено завършване на строежите.

Промените са свързани само и единствено със съществуващи позиции в КСС и не водят до увеличаване на стойността по Договора за строителство.

Във връзка с гореописаното и на основание чл.116, ал. 1, т. 3 и 7 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на Договор 351/ 01.11.2019 г. за изпълнение на проект **„Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“**, с което страните по него се споразумяха за следното:

I. В Раздел 3, чл. 3, ал. 1 на Договора се изменя по следния начин:

Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е в размер на 714 978,29 (Седемстотин и четиринадесет хиляди

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



деветстотин седемдесет и осем лева и двадесет и девет стотинки) лева без ДДС или 857 973,95 (Осемстотин петдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки) лева с ДДС, съгласно направеното Ценово предложение, неразделна част от договора

II. Цената по т. I е формирана въз основа на ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА за установяване на заменените натурални видове строително-монтажни работи и обосновки към нея, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на одобрение от ДФ „Земеделие“ на промените в количествено-стойностната сметка, съгласно ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА за установяване на заменените натурални видове строително-монтажни работи и обосновки към нея.

Останалите клаузи на договора остават непроменени.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра- два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЛИЙЧО ЛАЧОВСКИ
Кмет на Община Кнежа

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИВАН МОЛЛОВ
Изпълнителен Директор

ПЕТЯ ПЕТРОВА-ТРЪНСКА
главен счетоводител

СЪГЛАСУВАЛИ:

.....
Петя Маринска-Хинкина
Директор „ОА”

.....
Цветелина Калчева
Директор „СА”

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа”, Договор за отпускане на БФП № BG06RDP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”