



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



РЕШЕНИЕ

№543...../08.10.2019 г.

Във връзка с проведена от Община Кнежа в качеството ѝ на Възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“**, публикувана под уникален номер 00672-2019-0003 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 415 от дата 23.07.2019 г. на Кмета на Община Кнежа, с прогнозна стойност на поръчката 715 330,59 /Седемстотин и петнадесет хиляди триста и тридесет лева и 59 стотинки/ без ДДС, в т.ч. за разходи, свързани с изпълнение на строително-монтажните работи 682 345,39 /Шестотин осемдесет и две хиляди триста четиридесет и пет лева и 39 стотинки/ лева без ДДС и за разходи за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане 32 985,20 /тридесет и две хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и 20 стотинки/ лева без ДДС и на основание чл. 22, ал.1, т. 6 във връзка с чл. 181, т. 6, чл. 108, т. 1 от ЗОП, чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП предвид резултатите отразени в Протокол № 1, съставен на 28.08.2019 г., Протокол № 2, съставен на 25.09.2019 г., Протокол № 3, съставен на 04.10.2019 г. и Протоколът по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, съставен на 07.10.2019 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране Участниците, подали оферти в процедурата

на основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ:

Протоколът по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, съставен на 07.10.2019 г. от работата на комисията, назначена със Заповед 447/ 16.08.2019 г. на Кмета на Община Кнежа за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране участниците, подали оферти в процедурата

ОТСТРАНЯВАМ:

от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор №**

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“, публикувана под уникален номер 00672-2019-0003 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 415 от дата 23.07.2019 г. на Кмета на Община Кнежа:

Участник „НСК София“ ЕООД, гр. София, ЕИК 831838874 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 339, вх. Г, ет. 6, ап. 107, представлявано от Светлин Василев Владимиров, със следните мотиви:

- *правно основание*: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП;

- *фактически основания*:

След преглед на представеното Техническо предложение, Комисията е установила:

➤ *В представената Методологията на работа, в т. 3.2. „Разпределение на експертите и човешките ресурси по време на изпълнение на СМР. Отговорности и задължения на експертния състав“, Участникът е взел задължения и отговорности на Технически ръководител, Специалист по контрол на качеството и Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, свързани с изпълнението на дейности от предмета на поръчката. Сред описаните задължения и отговорности на експертите, Участникът е представил следната информация:*

– *Технически ръководител* – „Следи за изпълнението на строителната програма и графика на доставка на материалите“, „Отговаря за цялостното изпълнение на работите по Договора“, „Ръководи ежедневните срещи с инженеро-техническия персонал“, „Извършва ежедневните и периодични инструктажи на работниците и тези, които осъществяват проверка и посещения на обекта“, „Отговаря и осъществява контрол на качеството на материалите, доставени на обекта, качеството на СМР, както и контролните изпитания“, „Планира, организира, контролира и докладва ежедневното изпълнение на СМР, съобразени с графика, възникналите проблеми и мерките за тяхното решаване“, „Контролира изпълнението на мероприятията по ЗБУТ, опазване на околната среда, мерките за намаляване на затрудненията по време на изпълнение на обекта“, „Участва в навременното съставяне на всички актове и протоколи по Наредба № 3 / 31.07.2003 към ЗУТ по време на строителството“;

– *Специалист по контрол на качеството* – „Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и договори“, „Отговаря за състоянието на производствената дисциплина и недопускане на условия за разхищения и злоупотреби“, „Има едновременно правото и задължението да

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



прекрати извършването на строително-монтажните работи, за които прецени, че не се спазват техническите документи“, „Проследяване на строителни пропуски и навременно предприемане на коригиращи действия“;

– Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – „Ръководи и осъществява дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работата на обектите“, „Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа“, „При констатиране на непосредствена опасност за живота и здравето на работещите, спира машини, съоръжения, работни места и незабавно информира длъжностното лице за предприемане на мерки и отстраняване на опасностите“, „Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление и реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“.

– В т. 1.3.1. „Предложение за технологична последователност за всяка дейност от поръчката“ от Методологията на работа, Участникът е представил етапите на изпълнение на поръчката, като за всеки един етап от тях е представил дейностите, които предвижда да изпълни. За всяка дейност са представени продължителност, начало и край, като за част от тях са представени технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, но за изпълнението на нито една от предвидените дейности, не е предвидено участието на Технически ръководител и/или Специалист по контрол на качеството и/или Специалист по здравословни и безопасни условия на труд като необходим ресурс за изпълнението ѝ.

От така представената информация, се стига до извода, че Техническият ръководител, Специалистът по контрол на качеството и Специалистът по здравословни и безопасни условия на труд следва да присъстват на строителната площадка, за да изпълнят вменените им задължения и отговорности, предвид което, гореизложените експерти са необходим ресурс при изпълнението на предвидените дейности и следва да е представено тяхното разпределение като човешки ресурс за конкретните дейности, които Участника възнамерява да изпълни. Също така, необходимо е тези човешки ресурси да бъдат представени в Линеен график, както и за тях да бъдат представени диаграми, но при прегледа на представения Линеен график, се установява, че за част от предвидените дейности са дефинирани техническите и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, но за изпълнението на нито една от тях не е предвидено участието на Технически ръководител и/или Специалист по контрол на качеството и/или Специалист по здравословни и безопасни условия на труд като необходим ресурс за изпълнението ѝ. Също така Участникът не е представил диаграми на работната ръка за Технически

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкул“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



ръководител, Специалист по контрол на качеството и Специалист по здравословни и безопасни условия на труд.

В т. 1.3.1. „Предложение за технологична последователност за всяка дейност от поръчката“ от Методологията на работа, Участникът е представил етапите на изпълнение на поръчката, като за всеки един етап от тях е представил дейностите, които предвижда да изпълни. За всяка дейност са представени продължителност, начало и край, като за всички са представени технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, с изключение на следните две дейности: „Дейност 1: Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ от „Етап 1: Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали“ и „Дейност 2: Подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него)...“ от „Етап 3: Предаване на обекта като цяло с констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа“. В Линейния график, за гореспоменатите две дейности са отбелязани ед. мярка, количество, продължителност, начало, край и графична част с времето разпределение на дейността, но не са представени технически и човешки ресурси за изпълнението им.

Комисията би могла да приеме, че за изложените дейности не са необходими технически ресурси, но са необходими човешки ресурси за физическото им изпълнение. От друга страна, Участникът е взел следното задължение на Техническият ръководител – „Участва в навременното съставяне на всички актове и протоколи по Наредба № 3 / 31.07.2003 към ЗУТ по време на строителството“. От представената информация може да се направи изводът, че за изпълнението на „Дейност 1: Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ от „Етап 1: Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали“ и „Дейност 2: Подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него)...“ от „Етап 3: Предаване на обекта като цяло с констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа“, необходим човешки ресурс за изпълнението им, е Техническият ръководител.

Констатациите се явяват неизпълнение на едно от изискванията на възложителя по отношение на Методологията на работа: „... За всяка една дейност следва да се представят технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според Участника, за изпълнението ѝ“, както и неизпълнение на едно от изискванията на възложителя по отношение на Линеен

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкул“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



график: „За всяка от предвидените от Участника дейности да бъдат представени технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според Участника, за изпълнението ѝ“.

➤ Участникът е предвидил мерки за намаляване на затрудненията за местното население в следните направления: Затруднения в питейно-битово водоснабдяване, в подаването на електрическа енергия и/или комуникациите; Затруднения при възникване на пожар на строителната площадка; Затруднения, предизвикани от евентуално замърсяване на прилежащите пътища, в следствие на изпълнението на СМР; Затруднения във връзка с причиняване и обезщетяване на внесени вреди на лица и имоти по повод изпълнението на СМР. Но за нито една от предложените мерки, Участникът не е представил отговорно/ни лице/а за реализирането ѝ.

Предвид гореизложеното, следва, че Участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя, а именно „Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката.“

➤ Комисията установи разминавания между представените от Участника Линеен график и Диаграмите на механизацията и работната ръка, както следва:

• За ресурс „автовишка“, в Линеиния график е записано, че ще се ползва за дейност „Доставка на парково осветително тяло тип стълб h- 4м с два броя фенери тип ковано желязо (модела на осветителя по архитектурен детайл)“, която дейност е предвидено да се изпълнява 1 ден, с начало 353-ти ден и край 353-ти ден и за изпълнението на дейност „Доставка на парково осветително тяло тип стълб h- 4м с три броя фенери тип ковано желязо (модела на осветителя по архитектурен детайл)“, с продължителност 1 ден, с начало 353-ти ден и край 353-ти ден, от което следва, че за ден 353 е необходимо използването на 2 бр. автовишки. В представената Диаграма за ресурс „автовишка“ е отбелязано, че за ден 353-ти ще се използва само 1 бр. от технически ресурс „автовишка“. Участникът не е отбелязал, че ще се използва един и същ ресурс за изпълнението на гореизложените две дейности, от което следва, че ще се използват 2 бр. от технически ресурс „автовишка“ за 353-тия ден.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



От представеното следва, че е налице несъответствие между Линеен график и Диаграма на механизацията, изразяващо се в предвиден различен брой на техническия ресурс „автовишка“.

• В представения Линеен график, Участникът е заложил използването на човешкия ресурс „монтажник“ за изпълнението на следните две дейности:

– „Монтаж на стълб за парково осветление върху готов фундамент по конструктивен детайл. Количеството за фундаментите да се гледа от част Конструктивна“ – с продължителност 1 ден, с начало 106-ти ден и край 106-ти ден, за изпълнението на дейността са заложени 2 бр. от човешки ресурс „монтажник“;

– „Сглобяване на отделните елементи на стълба“ - с продължителност 1 ден, с начало 106-ти ден и край 106-ти ден, за изпълнението на дейността са заложени 1 бр. от човешки ресурс „монтажник“.

В представената Диаграма на работната ръка за ресурс „монтажник“ е предвидено, че за ден 106-ти ще се използва само 1 бр. от човешкия ресурс „монтажник“. Участникът не е отбелязал, че ще се използва един и същ ресурс за изпълнението на гореизложените две дейности, от което следва, че ще се използват 3 бр. от човешкия ресурс „монтажник“ за ден 106-ти.

От представеното следва, че е налице несъответствие между Линеен график и Диаграма на механизацията, изразяващо се в предвиден различен брой на човешкия ресурс „монтажник“.

• В представения Линеен график, Участникът е заложил използването на техническия ресурс „комбиниран багер“ за изпълнението на предвидените дейности по дни, подробно разписани в Протокол № 2, съставен на 25.09.2019 г.

Предвид заложената последователност на изпълнение, при която някои от дейностите се изпълняват едновременно или застъпвайки се, се установява, че броят на техническия ресурс „комбиниран багер“ в периодите / дните е, както следва:

- за периода от ден 7-ми до ден 8-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;*
- за периода от ден 9-ти до ден 33-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;*
- за периода от ден 34-ти до ден 38-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;*

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



- за периода от ден 39-ти до ден 40-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за периода от ден 41-ви до ден 48-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за периода от ден 49-ти до ден 53-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за периода от ден 54-ти до ден 58-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за ден 59-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 7 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за ден 60-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за ден 61-ви Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за периода от ден 62-ри до ден 63-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за ден 64-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за ден 65-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за ден 66-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за ден 67-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за ден 68-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за ден 69-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за периода от ден 70-ти до ден 93-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за ден 96-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за периода от ден 97-ми до ден 100-тен Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за периода от ден 101-ви до ден 120-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за периода от ден 314-ти до ден 318-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“, от

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



което е видно, че за някои от тези периоди / дни Участникът предвижда да използва повече от 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“.

В представената Диаграма на механизацията за ресурс „комбиниран багер“ Участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите / дните, както следва:

- за периода от ден 7-ми до ден 93-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за периода от ден 96-ти до ден 120-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“;
- за периода от ден 314-ти до ден 318-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“,

от което е видно, че за тези периоди / дни Участникът предвижда да използва 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“.

Участникът не е отбелязал, че ще се използва един и същ ресурс за изпълнението на дейностите за периодите от 9-ти ден до 67-ми ден; от 69-ти ден до 93-ти ден; от 96-ти ден до 100-тен ден, от което следва, че ще се използват повече от 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“ за гореизложените периоди.

От представеното следва, че е налице несъответствие между Линеен график и Диаграма на механизацията, изразяващо се в предвиден различен брой от ресурса „комбиниран багер“, а именно: в периодите от 9-ти ден до 67-ми ден; от 69-ти ден до 93-ти ден; от 96-ти ден до 100-тен ден в представения график е предвидено да се ползва повече от 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“, а в представената Диаграма на механизацията за същите тези периоди е предвидено използването само на 1 бр. от техническия ресурс „комбиниран багер“.

• В представения Линеен график Участникът е заложил използването на човешкия ресурс „електротехник“ за изпълнението на предвидените дейности по дни, подробно разписани в Протокол № 2, съставен на 25.09.2019 г. Предвид заложената последователност на изпълнение, при която някои от дейностите се изпълняват едновременно или застъпвайки се, се установява, че броят на човешкия ресурс „електротехник“ в периодите / дните е, както следва:

– За ден 7-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



- За ден 96-ти ден Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За периода от ден 97-ми до ден 100-тен Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 106 -ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 6 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За периода от ден 107-ми до ден 108-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 109-ти-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 315-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 9 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 316-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 317-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 13 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За периода от ден 318-ти до ден 320-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 321-ви Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 352-ри Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 353-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За периода от ден 354-ти до ден 358-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от човешкия ресурс „електротехник“.

В представената Диаграма на работната ръка за ресурс „електротехник“ Участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите / дните, както следва:

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



- За ден 7-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 96-ти ден Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За периода от ден 97-ми до ден 100-тен Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 106 -ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За периода от ден 107-ми до ден 108-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 109-ти-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 315-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 316-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 317-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За периода от ден 318-ти до ден 320-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 321-ви Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 352-ри Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За ден 353-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от човешкия ресурс „електротехник“;
- За периода от ден 354-ти до ден 358-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от човешкия ресурс „електротехник“.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



Участникът не е отбелязал, че ще се използва един и същ ресурс за изпълнението на дейностите за дните 106-ти, 315-ти и 317-ти, от което следва, че ще се използват за ден 106-ти – 6 бр. от човешкия ресурс „електротехник“, за ден 315-ти - 9 бр. от човешкия ресурс „електротехник“ и за ден 317-ти – 13 бр. от човешкия ресурс „електротехник“.

От представеното следва, че е налице несъответствие между Линеен график и Диаграма на работната ръка, изразяващо се в предвиден различен брой от ресурса „електротехник“, а именно: в дните 106-ти, 315-ти и 317-ти. В представения график е предвидено за ден 106-ти да се ползват 6 бр. от човешкия ресурс „електротехник“, за ден 315-ти да се ползват 9 бр. от човешкия ресурс „електротехник“ и за 317-ти да се ползват 13 бр. от човешкия ресурс „електротехник“, а в представената Диаграма на работната ръка е предвидено за ден 106-ти да се ползват 5 бр. от човешкия ресурс „електротехник“, за ден 315-ти да се ползват 5 бр. от човешкия ресурс „електротехник“ и за 317-ти да се ползват 5 бр. от човешкия ресурс „електротехник“.

• В представения Линеен график Участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник ВиК“ за изпълнението на предвидените дейности по дни, подробно разписани в Протокол № 2, съставен на 25.09.2019 г. Предвид заложената последователност на изпълнение, при която някои от дейностите се изпълняват едновременно или застъпвайки се, се установява, че броят на човешкия ресурс „работник ВиК“ в периодите / дните е, както следва:

- За ден 59-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 25 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- За ден 60-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 22 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- За ден 61-ви Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 6 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- От ден 62-ри до ден 64-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- За ден 112-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 14 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- За ден 314-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 14 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- За ден 315-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



- За ден 316-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- За ден 317-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 9 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- От ден 318-ти до ден 319-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- От ден 320-ти до ден 324-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“.

В представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник ВиК“ Участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите / дните, както следва:

- От ден 59-ти до ден 64-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- За ден 112-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- За ден 314-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- За ден 315-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- За ден 316-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- За ден 317-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- От ден 318-ти до ден 319-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;
- От ден 320-ти до ден 324-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“.

Участникът не е отбелязал, че ще се използва един и същ ресурс за изпълнението на дейностите за дните 59-ти, 60-ти и 61-ви, 112-ти, 314-ти и 317-ти, от което следва, че ще се използват за ден 59-ти – 25 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“, за ден 60-ти – 22 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“, за ден 61-ви – 6 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“, за ден 112-ти – 14 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“, за ден 314-ти – 14 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“ и за ден 317-ти – 9 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



От представеното следва, че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, изразяващо се в предвиден различен брой от ресурса „работник ВиК“, а именно:

– За ден 59-ти в представения график е предвидено да се ползват 25 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“, а в представената Диаграма на работната ръка за същия този ден е предвидено използването на 5 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;

– За ден 60-ти в представения график е предвидено да се ползват 22 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“, а в представената Диаграма на работната ръка за същия този ден е предвидено използването на 5 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;

– За ден 61-ви в представения график е предвидено да се ползват 6 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“, а в представената Диаграма на работната ръка за същия този ден е предвидено използването на 5 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;

– За ден 112-ти в представения график е предвидено да се ползват 14 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“, а в представената Диаграма на работната ръка за същия този ден е предвидено използването на 5 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;

– За ден 314-ти в представения график е предвидено да се ползват 14 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“, а в представената Диаграма на работната ръка за същия този ден е предвидено използването на 5 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“;

– За ден 317-ти в представения график е предвидено да се ползват 9 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“, а в представената Диаграма на работната ръка за същия този ден е предвидено използването на 5 бр. от човешкия ресурс „работник ВиК“.

• В представения линеен график Участникът е заложил използването на техническия ресурс „товарен автомобил“ за изпълнението на предвидените дейности по дни, подробно разписани в Протокол № 2, съставен на 25.09.2019 г. Предвид заложената последователност на изпълнение, при която някои от дейностите се изпълняват едновременно или застъпвайки се, се установява, че броят на техническия ресурс „товарен автомобил“ в периодите / дните е, както следва:

– за ден 7-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



- за ден 8-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 9-ти до ден 38-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 39-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 6 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 40-ти до ден 58-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 59-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 14 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 60-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 13 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 61-ви Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 8 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 62-ри Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 7 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 63-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 7 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 64-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 6 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 65-ти до ден 68-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 69-ти до ден 93-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 94-ти до ден 95-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 96-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 12 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 97-ми до ден 105-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 106-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 107-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 108-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



- за ден 109-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 110-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 111-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 112-ти до ден 113-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 114-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 115-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 116-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 6 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 117-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 6 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 118-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 119-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 6 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 120-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 121-ви Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 122-ри до ден 125-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 126-ви до ден 135-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 4 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 136-ти до ден 140-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 141-ви Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 142-ри Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 143-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



- за периода от ден 144-ти до 205-ти ден Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 206-ти до 245-ти ден Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 246-ти до 280-ти ден Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 281-ви до 285-ти ден Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 286-ти до 300-тен ден Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 301-ви до 302-ри ден Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 303-ти до ден 312-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 313-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 314-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 25 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 315-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 6 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 316-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 6 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 317-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 15 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 318-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 5 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 319-ти до ден 321-ви Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 322-ри до ден 324-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 325-ти до ден 330-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за периода от ден 331-ви до ден 352-ри Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;
- за ден 353-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 3 бр. от техническия ресурс “товарен автомобил”;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



– за периода от ден 354-ти до ден 359-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“.

В представената Диаграма на механизацията за ресурс „товарен автомобил“ Участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите / дните, както следва:

- за периода от ден 7-ми до ден 8-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 9-ти до ден 38-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 39-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 40-ти до ден 58-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 59-ти до ден 64-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 65-ти до ден 68-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 69-ти до ден 93-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 94-ти до ден 95-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 96-ти до ден 108-ми Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 109-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 110-ти до ден 285-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 286-ти до ден 300-тен Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 301-ти до ден 324-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 325-ти до ден 330-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 1 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



– за периода от ден 331-ви до ден 359-ти Участникът е предвидил за изпълнение на дейностите 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“.

Участникът не е отбелязал, че ще се използва един и същ ресурс за изпълнението на дейностите за дните/периодите: за 7-ми ден; за 39-ти ден; за 59-ти ден; за 60-ти ден; 61-ви ден; за 62-ри ден; за 63-ти ден; за 64-ти ден; за периода от ден 69-ти до ден 93-ти; за ден 96-ти; за ден 107-ми; за ден 108-ми; за ден 110-ти; за ден 116-ти; за ден 117-ти; за ден 118-ти; за ден 119-ти; за ден 120-ти; за ден 121-ви; за периода от ден 122-ри до ден 125-ти; за периода от ден 126-ти до ден 135-ти; за периода от ден 136-ти до ден 143-ти; за периода от ден 281-ви до ден 285-ти; за ден 314-ти; за периода от ден 315-ви до ден 316-ти; за ден 317-ти; за ден 318-ти; за периода от ден 319-ти до ден 321-ви; за ден 353-ти, от което следва, че ще се използват:

- за 7-ми ден - 4 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за 39-ти ден - 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за 59-ти ден - 14 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за 60-ти ден - 13 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за 61-ви ден - 8 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за 62-ри ден - 7 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за 63-ти ден - 7 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за 64-ти ден - 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 69-ти до ден 93-ти - 4 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 96-ти - 12 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 107-ми - 5 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 108-ми - 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 110-ти - 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 116-ти - 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 117-ти - 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 118-ти - 5 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 119-ти - 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 120-ти - 5 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 121-ви - 4 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 122-ри до ден 125-ти - 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 126-ти до ден 135-ти - 4 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



- за периода от ден 136-ти до ден 143-ти - 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 281-ви до ден 285-ти - 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 314-ти - 25 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 315-ви до ден 316-ти - 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 317-ти - 15 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 318-ти - 5 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за периода от ден 319-ти до ден 321-ви - 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;
- за ден 353-ти - 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“.

От представеното следва, че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията, изразяващо се в предвиден различен брой от ресурса „товарен автомобил“, а именно:

– за 7-ми ден в представения график е предвидено да се ползват 4 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за 39-ти ден в представения график е предвидено да се ползват 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за 59-ти ден в представения график е предвидено да се ползват 14 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за 60-ти ден в представения график е предвидено да се ползват 13 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за 61-ви ден в представения график е предвидено да се ползват 8 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



– за 62-ри ден в представения график е предвидено да се ползват 7 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за 63-ти ден в представения график е предвидено да се ползват 7 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за 64-ти ден в представения график е предвидено да се ползват 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за периода от ден 69-ти до ден 93-ти в представения график е предвидено да се ползват 4 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този период е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 96-ти в представения график е предвидено да се ползват 12 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 107-ми в представения график е предвидено да се ползват 5 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 108-ми в представения график е предвидено да се ползват 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 110-ти в представения график е предвидено да се ползват 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 116-ти в представения график е предвидено да се ползват 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



– за ден 117-ти в представения график е предвидено да се ползват 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 118-ти в представения график е предвидено да се ползват 5 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 119-ти в представения график е предвидено да се ползват 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 120-ти в представения график е предвидено да се ползват 5 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 121-ви в представения график е предвидено да се ползват 4 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за периода от ден 122-ри до ден 125-ти в представения график е предвидено да се ползват 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този период е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за периода от ден 126-ти до ден 135-ти в представения график е предвидено да се ползват 4 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този период е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за периода от ден 136-ти до ден 143-ти в представения график е предвидено да се ползват 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този период е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за периода от ден 281-ви до ден 285-ти в представения график е предвидено да се ползват 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този период е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



– за ден 314-ти в представения график е предвидено да се ползват 25 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за периода от ден 315-ви до ден 316-ти в представения график е предвидено да се ползват 6 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този период е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 317-ти в представения график е предвидено да се ползват 15 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 318-ти в представения график е предвидено да се ползват 5 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за периода от ден 319-ти до ден 321-ви в представения график е предвидено да се ползват 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този период е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“;

– за ден 353-ти в представения график е предвидено да се ползват 3 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“, а в представената Диаграма на механизацията за същия този ден е предвидено използването на 2 бр. от техническия ресурс „товарен автомобил“.

От описаното следва, че предвидените технически ресурси и човешки ресурси – „автотоварен“, „монтажник“, „комбиниран багер“, „електротехник“, „работник ВиК“, „товарен автомобил“ в Линейния график и представените технически ресурси и човешки ресурси – „автотоварен“, „монтажник“, „комбиниран багер“, „електротехник“, „работник ВиК“, „товарен автомобил“ в Диаграмите на механизацията и работната ръка не съответстват по между си.

Съгласно Документацията към настоящата обществена поръчка „Към линейния график да бъдат приложени диаграми на техническите и човешките ресурси, с посочване на квалификацията. Представените диаграми следва да са в съответствие с представения линеен график, като в случай на установяване на несъответствие, Участникът ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.“ и „Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за:

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



„Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.“

Предвид констатациите по-горе, комисията предлага на Възложителя, Участник „НСК София“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

ОБЯВЯВАМ:

класирането на Участниците обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“, публикувана под уникален номер 00672-2019-0003 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 415 от дата 23.07.2019 г. на Кмета на Община Кнежа

Първо място: Участник „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, гр. София с предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 714 980,24 (Седемстотин и четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и двадесет и четири стотинки) лева без ДДС или 857 976,29 (Осемстотин петдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и двадесет и девет стотинки) лева с ДДС.

Въз основа класирането:

ОПРЕДЕЛЯМ:

за Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“, публикувана под уникален номер 00672-2019-0003 в Регистъра на обществените поръчки, открита с Решение № 415 от дата 23.07.2019 г. на Кмета на Община Кнежа:

Участник „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, гр. София с ЕИК 131458468, седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129, представлявано от Иван Моллов- Изпълнителен директор.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



Линк към преписката в Профила на купувача: <https://kneja.acstre.com/currentNews-1907-newitem.html>.

Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаване на настоящето Решение, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. а) от ЗОП.

В изпълнение на изискванията на чл. 181, ал. 8 от ЗОП Решението да бъде изпратено до Участниците в процедурата и едновременно с това да бъде публикувано на Профила на купувача.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЦВЕТОМИР ТИХОМИРОВ МИЛОВСКИ
ВрИД Кмет на Община Кнежа,
избран с Решение № 864 по
Протокол № 80/19.09.2019 г.
на ОбС- Кнежа



Изготвил:
Цветелина Катчева
Директор „СА“

1. Изготвен е проектът на обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа, Договор за отпускане на БФП № BG06RDP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.

