



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със заповед 471/ 07.09.2017 г. на Кмета на Община Кнежа за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, които участват в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”

ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II

ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул. ”Назъм Хикмет” - гр.Кнежа”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул. ”Родопи“, открита с решение № 430 от дата 07.08.2017 г. на кмета на община Кнежа, публикувана в Регистъра по обществени поръчки с идент. № 00672-2017-0009

На 07.11.2017 г. от 10.00 часа в сградата на община Кнежа, стая № 306 се проведе заседание на комисия в състав:

Председател: Цветомир Миловски- Зам. кмет на Община Кнежа

Членове:

1. Цветелина Калчева- Директор Дирекция „Специализирана администрация” при Община Кнежа
2. Станислава Нехризова- Юрисконсулт при Община Кнежа
3. инж. Сашо Ангеловски- Главен експерт „Устройство на територията” при Община Кнежа
4. инж. Зорница Беленска- Младши експерт „Устройство на територията” при Община Кнежа

Протокол № 1 от работата на комисията е съставен на 12.10.2017 г., публикуван е на профила на купувача и е изпратен до всички участници на 18.10.2017 г. Протоколът е получен от всички участници на 19.10.2017 г.

В протокол №1 на основание чл.54, ал.9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисията е дала възможност на участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от тях да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на Възложителя, когато това не

води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

Комисията установи, че в законоустановения срок, който за всички участници е изтекъл на 26.10.2017 г. в 17:00 часа, в деловодството на община Кнежа са постъпили документи от участник:

1. ДЗЗД „Ен Ти Ен Инженеринг 1”, гр. Златоград 4980, бул. „България“ № 35- вх. № 5300-245/ 25.10.2017 г.;

Комисията извърши проверка на допълнително представените от участника документи.

Участник ДЗЗД „Ен Ти Ен Инженеринг 1” е представил:

1. Опис на представените към офертата документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец № 1 от документацията за участие - 4 броя, съответно от името на обединението, от участниците в обединението и от лицето, чиито капацитет ще бъде използвано при изпълнението на поръчката;
3. Копие от удостоверение, издадено от ЦПРС за вписване на „Торкрет“ ЕООД за съответната група и категория строжи;
4. Копие от трудов договор с лицето технически ръководител;
5. Копие от сертификати за въведени системи за управление на качеството ISO 9001:2008 и на околната среда ISO 14001:2004;
6. Договор за наем на машини.

След извършената проверка на допълнително представените документи, комисията установи, че участникът **ДЗЗД „Ен Ти Ен Инженеринг 1”** не е отстранил част от установените от комисията несъответствия и непълноти в офертата си, посочени в т. 2) от Протокол № 1 съставен на 12.10.2017 г., а именно:

2) В ЕЕДОП- Образец № 1, в РАЗДЕЛ В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, които са попълнени и представени от името на „ДЗЗД „Ен Ти Ен Инженеринг 1”, гр. Златоград и от името на „Торкрет” ЕООД, гр. Бургас не е декларирана следната информация, необходима за преценка на съответствието на декларираните от участника данни и обстоятелства с критериите за подбор на Възложителя за технически и професионални способности:

- притежаваният от лицето, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител специфичен опит, изискуем в документацията за участие, а именно „да има най-малко 5 год. опит като технически ръководител на строежи.“

В новопредставените 4 броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец № 1 от документацията за участие за експерта предложен за Технически ръководител са изброени обектите, на които е изпълнявал функциите на Технически ръководител, но никъде не е посочен периода, в който са изпълнени обектите.

Участникът не е представил никаква друга допълнителна информация и/или документи, относно горепосочената констатация на комисията.

В тази връзка, комисията не може по категоричен начин да приеме, че предложението от участника експерт - Технически ръководител притежава „най-малко 5 год. опит като технически ръководител на строежи“, от което не може да се направи еднозначен извод, че офертата на участника съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя в т.2.1

на поле III.1.3) Технически и професионални възможности от обявлението и в т. 2.1. на буква В) от Раздел 2.3.5. Критерии за подбор от документацията за участие.

Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията взе единодушно

решение № 2: предлага за отстраняване от участие в процедура с предмет: „ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”

ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II

ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи“ участник ДЗЗД „Ен Ти Ен Инженеринг 1”, в чиито състав влиза „Енчевгруп” ЕООД, гр. Златоград с ЕИК 200611399 и „Торкрет” ЕООД, гр. Бургас с ЕИК 102671433 със следните мотиви:

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП

Фактически основания: участникът не отговаря на един от поставените критерии за подбор, посочени в т.2.1 на поле III.1.3) Технически и професионални възможности от обявлението и в т. 2.1. на буква В) от Раздел 2.3.5. Критерии за подбор от документацията за участие:

2. Участникът трябва да разполага със следните технически лица за изпълнение на СМР:

2.1.Технически ръководител - да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ. За чуждестранно лице - техническа правоспособност призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за съответния случай съгласно ЗУТ и да има най-малко 5 год. опит като технически ръководител на строежи;

В представения ЕЕДОП и останалите документи в опаковката на участника, както и в допълнително представените документи от участника, не се съдържат данни за изпълнение на посочените изисквания.

Офертата на участник ДЗЗД „Ен Ти Ен Инженеринг 1” е неподходяща оферта по смисъла на т. 25 от §2 на ЗОП, тъй като е подадена от участник, който не отговаря на поставените от Възложителя критерии за подбор.

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията няма да разглежда техническото и ценово предложение на участник ДЗЗД „Ен Ти Ен Инженеринг 1”.

Участник „Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца

Съгласно Протокол 1, съставен на 12.10.2017 г. на комисията, офертата на участника съдържа всички, изискуеми документи и същата отговаря на поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

В тази връзка комисията единодушно е взела следното решение №1: допуска участника **„Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца** до оценка на техническото и ценовото предложение.

С това комисията приключи проверката на съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените условия и оценка на техническото предложение на допуснатия до този етап участник:

Участник „Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца



Кратко описание на техническото предложение на участника „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца

Техническото предложение /ТП/ е съставено съгласно образец №2.1 от документацията за участие, като към него са декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - приложение № 1 към образец № 2.1, декларации за срока на валидност на офертата-приложение № 2 към образец № 2.1, декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - приложение № 3 към образец № 2.1.

Предложеният краен общ срок за изпълнение на СМР е 39 (тридесет и девет) календарни дни, считано то датата на откриване на строителната площадка, съгласно образца към Наредба № 3 на МПРБ.

Участникът поема ангажимент за гаранционен срок на изпълнените строително-монтажни работи да са не по-кратки от предвидените за този вид СМР срокове в чл.20 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МПРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Предложените гаранционни срокове, са както следва:

- за преносни и разпределителни проводи /мрежи/ и съоръжения към тяхна техническата инфраструктура /новоизградения канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/- 16 /шестнадесет/ години;

- за улици /възстановената пътна настилка/- 4 /четири/ години.

Работната програма съдържа:

Линеен график и диаграма на работната ръка - Приложение № 1, с посочени основни принципи за разработването му и неговата последователност. Направено е описание на съществуващото положение, необходимостта от реализирането на проекта, очаквани резултати от изпълнението на проекта.

Описана е технологичната последователност, като участникът предвижда изпълнението на обекта да се извърши от 2 бригади. Описани са етапите на изпълнение на поръчката, като за всеки етап са посочени по дни какви дейности ще бъдат изпълнени.

Посочена е технологията за изпълнение на основните строителни работи - изкопи, полагане на канализационни тръби от полипропилен, обратна засипка на изкопа, изпитване на положените канали, ревизионни и събирателни шахти, дъждоприемни шахти, сградни канализационни отклонения, възстановяване на разрушената пътна настилка.

Описани са начините и мерките, необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР, в т.ч. изпълнителни фази, средства и оборудване, оперативни бригади, работа на повече смени, в съответствие с предложените срокове.

Предвидени са мерки за безопасни условия на труд, противопожарна охрана и аварийна безопасност. Описани са отговорностите на Ръководството на обекта, задължителен инструктаж на работниците, инструкциите за безопасна работа: със строителна механизация, с пътно-строителна машина, при извършване на товаро-разтоварни работи и складиране, при асфалтови работи. Посочени са мерките за предотвратяване и ликвидиране на пожари и план за предотвратяване и ликвидиране на аварии.

Разписани са задълженията, правата и отговорностите на участниците в строителството - техническото ръководство на обекта и координаторът по безопасност и здраве, операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини, инструменти или строително-монтажни пособия. Описани са мерките за опазване на околната

среда, за намаляване на негативните въздействия върху атмосферата, водите, почвите, биоразнообразието, за намаляване на негативните въздействия на отпадъците върху околната среда, за намаляване на негативните въздействия от шум, за борба с бедствия и промишлени аварии, за опазване на околната среда от излив и течни отпадъци или непречистени отпадъчни води, от санитарно-битови отпадъци, от строителни отпадъци.

Описана е организацията за изпълнение на поръчката на различни етапи:

- етап на подготовка на строителната площадка и доставка на материали - описани са дейностите и отговорниците за изпълнение на този етап;

- етап на строителството, в т.ч. организация и управление на строителния процес, координация на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса, материални, технически и човешки ресурси /основни материали, техникоорганизационна структура на ръководния персонал/. Разписани са отговорностите, йерархичната подчиненост, комуникацията и вземане на решения на ключовите експерти. Направено е разпределение на механизацията и изпълнителския персонал в етапите на изпълнение, като участникът предвижда да бъдат сформирани 2 бригади за изпълнение на поръчката. Представена е технологична последователност на основните дейности, както и данни и пояснения за мерките по доставка, съхранение и работа с основните видове материали за изпълнение на СМР;

- етап на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели - описани са методите и последователността на работите за провеждане на изпитванията при завършване на обекта, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация, съобразени със спецификата на обекта /проверките, изпитването и контрола на материалите, приемане на изпълнените работи от представители на Възложителя, гаранционно обслужване и отговорности/.

Описани са методите и организацията на текущия контрол върху качеството със съответните мерки и отговорните лица за упражняване на контрола на качеството на обекта. Представена е и структурата за управление на качеството. Описан е лабораторният контрол, който участникът предвижда да осъществи.

Описани са мерките за намаляване на затрудненията на населението. Представена е концепция за управление на риска, включваща идентифициране на рисковете, степента им на въздействие, вероятност да се случат и мерки за въздействие върху изпълнението на договора и мерки за недопускането им.

Участникът е изпълнил изискванията относно задължителното минимално съдържание на техническото предложение.

Комисията пристъпи към оценка на предложението за изпълнение на поръчката на допуснатия до този етап участник, тъй като до този етап от своята работа комисията е установила, че неговата оферта отговаря на изискванията на Възложителя.

Поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“. Оптималното съотношение качество/цена се оценява въз основа на следните показатели:

Показател	Максимално възможен брой точки по този показател
1. Предложен срок на изпълнение на СМР /ПСИ/	10
2. Гаранционен срок /ГС/	10
3. Организация за изпълнение на поръчката /ОИП/	40
4. Предложена цена за изпълнение на поръчката /ПЦ/	40

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по показатели: Предложен срок на изпълнение на СМР /ПСИ/, Гаранционен срок /ГС/, Организация за изпълнение на поръчката /ОИП/.

1. Оценката по показател „Предложен срок на изпълнение на СМР“

Оценката по показател „Предложен срок на изпълнение на СМР“ се изчислява по следната формула: $ПСИ = (C_{min} / C_i) \times 10$, където

C_{min} – най - краткия предложен от участник срок на изпълнение на СМР;

C_i - предложението от участника, чиято оферта се оценява, срок.

Участник	Предложен срок на изпълнение на СМР от участника в календарни дни	Точки по показател ПСИ, които получава участника $ПСИ = (C_{min} / C_i) \times 10$
Участник „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца	39	$39/39 \times 10 =$ 10 точки

2. Оценката по показател „Гаранционен срок“ се изчислява по следната формула:

$ГС = ГС_1 + ГС_2$, където

$ГС_1$ - предложен от участника гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизградения канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци /

$ГС_2$ - предложен от участника гаранционен срок за улиците / възстановената пътна настилка/

2.1. Оценките по показатели $ГС_1$:

Оценката по показател $ГС_1$ се оценява по следната формула:

$ГС_1 = (ГС_{1i} / ГС_{1max}) \times 6$, където

$ГС_{1i}$ - предложението от участника, чиято оферта се оценява, гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизградения канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/.

$ГС_{1max}$ – най - дълъг предложен от участника гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура /новоизградения канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци;

Участник	Предложен гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към	Точки по показател $ГС_1$, които получава участника $ГС_1 = (ГС_{1i} / ГС_{1max}) \times 6$
----------	--	---

	тях на техническата инфраструктура /новоизграждения канализационен колектор и сградни канализационни отклонения, в т.ч. ревизионни, събирателни шахти и улични дъждоприемни шахти оттоци/ от участника в години	
Участник „Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца	16	16/16x6= 6 точки

2.2. Оценките по показатели ГС₂ :

Оценката по показател ГС₂ се оценява по следната формула:

$ГС_2 = (ГС_{2i} / ГС_{2max}) \times 4$, където

ГС_{2i} - предложения от участника, чиято оферта се оценява, гаранционен срок за улиците / възстановената на пътната настилка/.

ГС_{2max} – най - краткия предложен от участника гаранционен срок за улиците/ възстановената пътна настилка.

Участник	Предложен гаранционен срок за улиците / възстановената на пътната настилка/ от участника в години	Точки по показател ГС ₂ , които получава участника $ГС_2 = (ГС_{2i} / ГС_{2max}) \times 4$
Участник „Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца	4	4/4x4= 4 точки

Оценката по показател „Гаранционен срок“ се изчислява по следната формула:

$$ГС = ГС_1 + ГС_2$$

Участник	ГС ₁	ГС ₂	ГС
Участник „Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца	6 точки	4 точки	10 точки

3. Оценка по показателя за „Организация за изпълнение на поръчката” /ОИП/ с максимален брой точки 40.

Чрез показателя „Организация за изпълнение на поръчката” се оценява предложената организацията за изпълнение на строителството и ефективното управление на човешките и

материални ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на поръчката. Оценката обхваща: организацията на персонала; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица; предложените комуникационни и отчетни процедури; разпределението на времето и ресурсите за всяка задача; предложените мерки за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените СМР.

Конкретния брой точки по този показател се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по утвърдената методика и са както следва:

Участник „Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца

Оценка на организацията за изпълнение на поръчката на участник **„Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца:**

За изпълнението на всяка дейност е показано разпределението на персонала и са дефинирани необходимите ресурси: човешки ресурс/ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и/, материали, механизация:

Участникът е разписал задълженията, правата и отговорностите на участниците в строителството - техническото ръководство на обекта и координатора по безопасност и здраве, операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини, инструменти или строително-монтажни пособия.

Описана е технологичната последователност, като участникът предвижда изпълнението на обекта да се извърши от 2 бригади. Описани са етапите на изпълнение на поръчката, като за всеки етап са посочени по дни какви дейности ще бъдат изпълнени.

Описана е организацията за изпълнение на поръчката на различни етапи:

- етап на подготовка на строителната площадка и доставка на материали - описани са дейностите и отговорниците за изпълнение на този етап;

- етап на строителството, в т.ч. организация и управление на строителния процес, координация на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса, материални, технически и човешки ресурси /основни материали, техникаорганизационна структура на ръководния персонал/. Разписани са отговорностите, йерархичната подчиненост, комуникацията и вземане на решения на ключовите експерти. Направено е разпределение на механизацията и изпълнителския персонал в етапите на изпълнение, като участникът предвижда да бъдат сформирани 2 бригади за изпълнение на поръчката. Представена е технологична последователност на основните дейности, както и данни и пояснения за мерките по доставка, съхранение и работа с основните видове материали за изпълнение на СМР;

- етап на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели - описани са методите и последователността на работите за провеждане на изпитванията при завършване на обекта, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация, съобразени със спецификата на обекта /проверките, изпитването и контрола на материалите, приемане на изпълнените работи от представители на Възложителя, гаранционно обслужване и отговорности/.

За всеки от етапите и подетапите, участникът е описал персонала, който ще изпълнява дейностите, включени в тях, в т.ч. ръководен и изпълнителски персонал. За всеки член на персонала, участникът е разписал отговорностите и йерархичната подчиненост /стр.116-126/.

Също така участникът е разписал наличната механизация и автотранспорт за изпълнение на поръчката, като за всеки етап от изпълнението на поръчката е посочил с каква техника ще се извършва /стр. 126-128/.

Посочени са и данни и пояснения за основните видове материали за изпълнението на СМР /стр.128-134/.

Представен е линеен график и диаграма на работната ръка - Приложение № 1, с посочени основни принципи за разработването му и неговата последователност.

Комисията установи разминаване в обяснителната записка и линейния график за изпълнение на СМР, приложени към техническото предложение на участника, състоящо се в следното:

- при номерацията на подетапите в обяснителната записка и линейния график за изпълнение на СМР. В обяснителната записка на стр. 80 и 81 са дефинирани подетап 3 и 4, които в графика на стр. 106 и 107 са под друга номерация.

- на стр. 79 от обяснителната записка, като първа дейност на подетап 1, участникът е предвидил само развалянето на асфалтова настилка, а нейното възстановяване е предвидено в подетап 4 в обяснителната записка на стр. 81. В линейния график обаче, дейностите по развалянето на асфалтова настилка и нейното възстановяване са записани в подетап 1 /стр.106/. Има разминаване в номерацията на подетапите в графика и текстовата част /стр. 80 и 81/. В друга част от обяснителната записка, в която участникът е дефинирал необходимия персонал за изпълнение на етапите /стр. 124 и стр. 126/ развалянето на асфалтова настилка и нейното възстановяване са записани в подетап 1.

Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката;

Участникът е посочил как ще се изпълнява координацията на дейностите и взаимодействието с различните участници в процеса, в т.ч. какви срещи се предвиждат /стр.115/. Не става ясно обаче как ще се осъществява останалата комуникация /изпращане на съобщения или информация свързана с поръчката/ с Възложителя, освен тази, касаеща свикването на срещи. Посочено е само, че ще се реализира и изгради процедура за ефективна комуникация /стр. 115/, без да е посочено по какъв начин.

Описани са методите и организацията на текущия контрол върху качеството със съответните мерки и отговорните лица за упражняване на контрола на качеството на обекта, като е реферирано към Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и безопасните условия на труд, въведени от участника. Посочени са 4 мерки за контрол, засягащи част от участници в процеса - Изпълнител, Възложител, проектант /стр.136/.

Представена е и структурата за управление на качеството. Описан е лабораторният контрол, който участникът предвижда да осъществи /стр. 144-151/. Участникът е описал в офертата си преди всичко контрола, който ще бъде изпълняван за качеството на материалите, но не става ясно какви мерки за вътрешен контрол ще предприеме по отношение на самия строителен процес от гледна точка на технологията на изпълнение на всеки вид строителна дейност, включена в предмета на поръчката. Предвидени са мерки за документални проверки, касаещи осъществяването на контрол, но не става ясно какви мерки ще бъдат предприети на терен. Контролът на влаганите материали наистина е от съществена важност за изпълнение на поръчката, но комисията счита, че предвиждането на контролни дейности при самото изпълнение на поръчката също е важно за гарантиране качеството на изпълненото СМР и би предотвратило възникването на дефекти след приемането на обекта.

Описани са мерките за опазване на околната среда, за намаляване на негативните въздействия върху атмосферата, водите, почвите, биоразнообразието, за намаляване на негативните въздействия на отпадъците върху околната среда, за намаляване на негативните въздействия от шум, за борба с бедствия и промишлени аварии, за опазване на околната среда от излив и течни отпадъци или непречистени отпадъчни води, от санитарно-битови отпадъци, от строителни отпадъци.

Предвидени са мерки за безопасни условия на труд, противопожарна охрана и аварийна безопасност. Описани са отговорностите на Ръководството на обекта, задължителен инструктаж на работниците, инструкциите за безопасна работа: със строителна механизация, с пътно-строителна машина, при извършване на товаро-разтоварни работи и складиране, при асфалтови работи. Посочени са мерките за предотвратяване и ликвидиране на пожари и план за предотвратяване и ликвидиране на аварии.

Описани са мерките за намаляване на затрудненията на населението. Представена е концепция за управление на риска, включваща идентифициране на рисковете, степента им на въздействие, вероятност да се случат и мерки за въздействие върху изпълнението на договора и мерки за недопускането им.

Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, а именно обезопасяване на спрения строеж. При дефиниране на рисковете, участникът е разгледал потенциални рискове, които е възможно да възникнат и засягат спиране или поетапно изпълнение на поръчката, като е предвидил мерки за преодоляването им.

Участникът не е предвидил други дейности, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката извън посочените в изискванията на Възложителя.

Въз основа съдържанието на техническото предложение на участника **„Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца** и на методиката за оценка на офертите комисията единодушно определи оценка по показател „Организация на персонала“ (ОП)

От гореизложеното се стига до заключение, че по показател „Организация на персонала“ (ОП), участникът попада в хипотеза от методика гласяща:

„Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- Участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се разпределят дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените СМР.

- Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните дейности, в който са посочени сроковете на изпълнение.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всяка дейност е показано разпределението на персонала /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен член от персонала и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/ и е описан

контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество;

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси: човешки ресурс/ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и, материали, механизация;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката;

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.“

Въз основа съдържанието на техническото предложение на участника „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Враца и на методиката за оценка на офертите комисията единодушно определи оценка по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ /ОИП/-24 точки.

Ценовото предложение на допуснатия участник ще бъде отворено на 15.01.2018 г. от 09:00 часа в стая 306 в Сградата на Общината, за което ще бъде публикувано Съобщение на Профила на купувача.

Съставянето на този протокол приключи на 10.01.2018 г. в 16:30 часа.

. л

КОМИСИЯ:

Председател: Ц. Миловски

Членове: 1. Ц. Калчева.....

2. С. Нехризова.....

3. инж. С. Ангеловски.

4. инж. З. Беленска

Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки, предложение последно, във връзка с чл.2, ал.2, т.5 от Закона за защита на личните данни.