



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЩИНА
КНЕЖА

Изм. № 0460-122
дата 30/06/2021 год.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Кнежа		Национален регистрационен номер: ² 000193243	
Пощенски адрес: ул. Марин Боев 69			
Град: Кнежа	код NUTS: BG314	Пощенски код: 5835	Държава: BG
Лице за контакт: Цветелина Калчева		Телефон: +359 91327136	
Електронна поща: obstina_kneja@abv.bg		Факс: +359 91327007	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.kneja.acstre.com Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kneja.acstre.com/currentNews-1907-newitem.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: обл. Плевен, общ. Кнежа, гр. Кнежа, ул. „М. Боев“ №69. Площад „Пенчо Янкулов“ е разположен в кв. 124 а по ЗРП на град Кнежа между ул. „Хр. Ботев“, УПИ XIV и ул. „О. Михайлов“, ул. „М.Боев“ и УПИ XV код NUTS: ¹ BG314
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на настоящата поръчка е: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

система за закупуване	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 360 или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☒ Не ☐
Идентификация на проекта: проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“, Договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г., ПРСР 2014-2020	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 0000-000000

Номер на обявлението в РОП: 924038

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 351

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

01.11.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Национален регистрационен номер: ²

131458468

Пощенски адрес:

бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@raicommerce.bg

Телефон:

+359 29251444

Интернет адрес: (URL)

https://raicommerce.bg/

Факс:

+359 29251213

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да ☐ Не ☒**V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)**

Обща стойност на обществената поръчка:

714980.24

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: чл.197 от ЗОП		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 30/06/2021 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ² _____
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: обл. Плевен, общ. Кнежа, гр. Кнежа, ул. „М. Боев“ №69. Площад „Пенчо Янкулов“ е разположен в кв. 124 а по ЗРП на град Кнежа между ул. „Хр. Ботев“, УПИ XIV и ул. „О. Михайлов“, ул. „М.Боев“ и УПИ XV код NUTS: ¹ BG314
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Градският площад е с площ приблизително 2 100 кв.м. Площадът се

обособява от пространството около сградата на общината – от север граничи с УПИ XIV, кв. 124 а, от изток с улица „Марин Боев“, на юг от него с парковата част (УПИ XV, кв. 124 а), от запад граничи с ул. „Христо Ботев“. Проектът включва подмяна на настилките, изграждане на фонтан и елементи на градското обзавеждане. Ще бъдат изградени необходимите захранващи линии за парковото осветление, както и силови инсталации за фонтан – ел. табла, захранващи линии, осветление, контакти и технологично оборудване за фонтана. Предвижда се изграждане на поливна система. Проектът включва захранване с вода за осигуряване на правилна работа на фонтана и на поливната система за напояване на зелените площи, както и отвеждане на отпадната вода от техническото помещение на фонтана и на отводнителните линейни оттоци, които да отвеждат дъждовните води в канализационна мрежа. Ще бъде изградена вентилационна инсталация за подземното техническо помещ

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 360
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 714978.29 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование: Райкомерс Конструкшън ЕАД Национален регистрационен номер: ² 131458468

Пощенски адрес:
бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129

Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: office@raicommerce.bg	Телефон: +359 29251444
---	---------------------------

Интернет адрес: (URL) https://raicommerce.bg/	Факс: +359 29251213
--	------------------------

Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

При извършване на строително-монтажните работи за обект: „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на ВФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ възникнаха обстоятелства, които налагат промени свързани с одобрените количества в КСС.

Промените са констатирани в следствие на направената съвместна проверка от Възложител, Строител, Строителен надзор и Проектант на количествата по проекта, офертната сметка, геодезична проверка на терена, необходимите за обекта, видове и обеми СМР. За промяна в количествата възникнали по време на строителството са съставени и одобрени протоколи и актове по Наредбата за съществено завършване на строежите.

Промените са свързани само и единствено със съществуващи позиции в КСС

и не водят до увеличаване на стойността по Договора за строителство.

VII.2.2) Причини за изменение

- ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

При извършване на строително-монтажните работи за обект: „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BGo6RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ възникнаха обстоятелства, които налагат промени свързани с одобрените количества в КСС.

Промените са констатирани в следствие на направената съвместна проверка от Възложител, Строител, Строителен надзор и Проектант на количествата по проекта, офертната сметка, геодезична проверка на терена, необходимите за обекта, видове и обеми СМР. За промяна в количествата възникнали по време на строителството са съставени и одобрени протоколи и актове по Наредбата за съществено завършване на строежите.

Промените са свързани само и единствено със съществуващи позиции в КСС и не водят до увеличаване на стойността по Договора за строителство.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	714980.24	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	714978.29	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи