



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Кнежа, на основание чл. 149 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 1 от 18.01.2021 год. за допълване на издадено разрешение за строеж № 10 от 29.03.2018 г. от Главния архитект на Община Кнежа, влязло в сила на 19.04.2018 г. и Заповед № 8 от 15.12.2020 г., влязла в сила на 04.01.2021 г. на **Община Кнежа**, да извърши строително-монтажни работи за строеж: „**Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бреница, Община Кнежа**”

За строежът е необходимо Етап 1 да се раздели на два подетапа, както следва:

Етап 1: Първи подетап: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА: Гл.клон I DN110 – 594м.; Гл.клон III DN110 – 738м.; Клон 82 DN90 – 120м.; Клон 79 DN90 – 309м.; Клон 78 DN90 – 197м.; Клон 77 DN90 – 273м.; Клон 106 DN90 – 135м.; Клон 104 DN90 – 249м.; Клон 107 DN90 – 260м.;

Етап 1: Втори подетап: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА: Захранващ водопровод (гласкател) DN250-1793м.

Етап 2: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА: Всички останали клонове

Настоящата Заповед подлежи на обжалване чрез Главния архитект на Община Кнежа по законосъобразност от заинтересованите лица съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ пред Началник РДНСК в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ.

арх. Андрей Кучев...../П/.....
/Главен архитект на Община Кнежа/

Дата на обявяване: 18.01.2021 год.



ЗАПОВЕД
№ 01 от 18.01.2021 г.

за допълване на издаденото Разрешение за строеж № от 10 от 29.03.2018 г. от Главния архитект на Община Кнежа, влязло в сила на 19.04.2018 г. и Заповед №8 от 15.12.2020 г., влязла в сила на 04.01.2021г.

за обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бреница, Община Кнежа“. За същият е необходимо Етап 1 да се раздели на два подетапа, както следва:

Етап 1: Първи подетап: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА: Гл.клон I DN110 – 594м.; Гл.клон III DN110 – 738м.; Клон 82 DN90 – 120м.; Клон 79 DN90 – 309м.; Клон 78 DN90 – 197м.; Клон 77 DN90 – 273м.; Клон 106 DN90 – 135м.; Клон 104 DN90 – 249м.; Клон 107 DN90 – 260м.;

Етап 1: Втори подетап: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА: Захранващ водопровод (тласкател) DN250-1793м.

Етап 2: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА: Всички останали клонове

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КНЕЖА БУЛСТАТ – 000193243 – представлявана от Илийчо Лачовски КМЕТ на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69,


Заповедта се издава на основание чл. 154, ал. 5, във връзка с чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и постъпило Заявление от Възложителя № АБ-08-7 от 18.01.2021 г.

Съгласуваните и одобрени РИП № 08 от 29.03.2018 г. остават без промяна.

Категория на строежа - ПЪРВА съгласно чл.137 от ЗУТ ал.1, т.1, буква "б" и чл.2 ал.2 т.4 от Наредба №1 / от 2003г. изм. и доп. в ДВ бр.23 от 2011/ за номенклатурата на видовете строежи.

Настоящата Заповед да се съобщи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица по чл.149, ал.2 и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ пред Административен съд Плевен в 14 -дневен срок от съобщението, за което се уведомява РДНСК

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:



.....
/ арх. Андрей Кучев /

ЗАПОВЕДТА
за допълване на разрешението за строеж
влиза в сила от:

Заверил:
/ Гл. арх. Андрей Кучев /